

Утверждена

Приказом №3\2 от 12.01.2019г.
Директор МКОУ СОШ с.п.Арик



Л.М.Шинтукова

**Дорожная карта
по реализации деятельности республиканской
инновационной площадки проекта
«Патриотическое воспитание обучающихся
в контексте этнокультурных традиций народов КБР»
МКОУ СОШ с.п. Арик
на 2019–2021 гг.**

	Описание деятельности	Ответственные	Сроки	Ожидаемые результаты
1	Создание нормативно-правовой базы			
1.1.	Формирование нормативно-правового пакета документов	Директор Завуч	Декабрь 2018- январь 2019 г.	Нормативно-правовые документы ОО (локальные акты, приказы, договора, положения)
1.2.	Корректировка функциональных обязанностей руководителя и членов рабочей группы	Директор	Декабрь 2018- январь 2019 г.	Функциональные обязанности руководителя и членов рабочей группы для утверждения приказом директора ОО
1.3	Разработка пакета документов для работы рабочей группа	Завуч	Декабрь 2018- январь 2019 г.	Положение об Общественном совете школы, Инструкции для сотрудников школы и план работы рабочей группы
2	Учебно-методическая работа			
2.1.	Формирование методического сопровождения инновационной деятельности	Завуч по учебной деятельности и руководитель МО	Декабрь 2018- январь 2019 г.	Локальные акты
2.2.	Формирование базы методических материалов	Руководитель ШМО Рабочая группа	постоянно	Учебные курсы, рекомендации, методические

				материалы, разработки, индивидуальные программы сопровождения одаренных детей
2.3.	Работа с одаренными детьми	Руководитель НОУ Рабочая группа	постоянно	Победители олимпиад, высокие результаты итоговой аттестации
2.4	Работа по усилению объективности	Рабочая группа Педагог-психолог	постоянно	Объективные результаты
2.5	Повышение квалификации педагогов	Руководитель проекта Рабочая группа	постоянно	Работа по повышению качества результатов обучения в ОО
2.6	Усиление внутреннего и внешнего контроля результативности работы педагогов ОО	Руководитель проекта Рабочая группа	постоянно	Качественные результаты
2.7	Развитие сетевого партнерства	Руководитель проекта Рабочая группа	постоянно	Качественные результаты инновационной деятельности
3	Создание открытой корпоративной модели проектно-сетевого сообщества инновационных площадок			
3.1.	Система проблемно - проектных семинаров	Руководитель проекта Рабочая группа	постоянно	Общий методологический тезаурус. Аналитическая справка «проблемного поля» инновационного развития.
3.2.	Рабочие совещания разработчиков проекта	Руководитель проекта Рабочая группа	постоянно	Программа и план мероприятий и семинаров.
4	Разработка концепции проектно-ориентированного типа содержания инновационного образования.			
4.1.	Круглый стол по проблемам организации и управления инновационными процессами	Руководитель проекта Рабочая группа	постоянно	Концептуальная модель нового типа содержания.
4.2	Обучающие семинары	Руководитель проекта Рабочая группа	постоянно	Корпоративные базы данных.

4.4	Работа стратегических команд	Руководитель проекта Рабочая группа	постоянно	Сборник научно-педагогических разработок.
4.5	Проектные мастер-классы по технологиям инновационного образования.	Руководитель проекта Рабочая группа	Апрель 2020г. Апрель 2021г.	Программы проектных мастер-классов.
4.6	Рефлексивно-методологические семинары.	Руководитель проекта Рабочая группа	Апрель 2020г. Апрель 2021г.	Научные, научно-методические, учебно-методические труды и разработки.
5	Информационное сопровождение деятельности РИП			
5.1.	Контентное наполнение раздела «Республиканская инновационная площадка» на сайте ОУ	Руководитель проекта Рабочая группа	постоянно	Информационная открытость деятельности РИП
5.2	Размещение заметок о мероприятиях по реализации инновационного проекта в новостной ленте на сайте школы	Руководитель проекта Рабочая группа	постоянно	Обеспечение единого информационно-образовательного пространства. Формирование положительного имиджа школы
5.3	Подготовка публикаций в школьную газету, районных СМИ по направлениям деятельности РИП	Руководитель проекта Рабочая группа	постоянно	Размещение заметок в школьной и районных газетах
5.4	Подготовка и публикация заметок на странице в соцсетях по теме РИП	Руководитель проекта Рабочая группа	постоянно	Размещение заметок на странице в соцсетях по теме РИП
6.	Мониторинг функционирования деятельности РИП			
6.1	Разработка программы мониторинга деятельности	Рабочая группа	постоянно	Пакет документов итогового мониторинга, формулировка выводов и рекомендаций для последующей деятельности
6.2	Разработка инструментария мониторинговых измерений	Рабочая группа	постоянно	Мониторинговый инструментарий основных показателей

	основных показателей и характеристик с целью постоянного улучшения их			и характеристик по теме РИП
6.3	Создание системы мониторинга и оценки основных показателей и критериев информационной безопасности, анализ их результатов	Рабочая группа	постоянно	Определение периодичности мониторинговых исследований
6.4	Осуществление мониторинга деятельности	Рабочая группа	постоянно	Разработан инструментарий мониторинга.
6.5	Подготовка годового отчета о результатах деятельности	Рабочая группа	постоянно	Выявлены проблемы, трудности, достижения, результаты и эффекты в деятельности инновационной площадки