

УТВЕРЖДЕНА
приказом директора
от «19» февраля 2022 г. №10\2

**Дорожная карта
организации образовательного процесса на период проведения капитального ремонта и оснащения
здания МКОУ СОШ с.п.Арик Терского муниципального района в рамках реализации мероприятий по
модернизации школьной системы образования в Кабардино-Балкарской Республике в 2022 году**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1	Определение мест осуществления образовательной деятельности по реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования на период проведения мероприятий по модернизации школьной системы образования (далее – Мероприятия)	февраль 2022 г.	Шинтукова Л.М., директор МКОУ СОШ с.п.Арик
2	Подготовка помещений для размещения обучающихся в дошкольном отделении МКОУ СОШ с.п. Арик	март 2022 г.	Шинтукова Л.М., директор МКОУ СОШ с.п.Арик, Ламердонова А.Ф., заведующая ДО МКОУ СОШ с.п.Арик
3	Разработка механизмов обеспечения обучающихся горячим питанием в зданиях/помещениях временного размещения	до 28 февраля 2022 г.	Шинтукова Л.М., директор МКОУ СОШ с.п.Арик
4	Разработка механизмов организации медицинского обслуживания в зданиях/помещениях временного размещения	до 28 февраля 2022 г.	Шинтукова Л.М., директор МКОУ СОШ с.п.Арик
5	Внесение изменений в расписание занятий, график работы образовательных организаций (при необходимости)	март 2022 г.	Шинтукова Л.М., директор МКОУ СОШ с.п.Арик
6	Заключение контрактов на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ с.п.Арик и поставку оборудования (средств обучения и воспитания)	по истечении 10 дней после подведения итогов аукциона	Шинтукова Л.М., директор МКОУ СОШ с.п.Арик

7	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ с.п.Арик»	20.08.2022	Подрядная организация, ставшая победителем аукциона
8	Поставка оборудования (средств обучения и воспитания)	до 20.08.2022	Организация, ставшая победителем аукциона
9	Организация участия родительской общественности в проектировании обновления образовательной среды. Проведение заседания Совета родителей обучающихся МКОУСОШ с.п.Арик: - информирование родителей (законных представителей) обучающихся о предстоящем капитальном ремонте, сроках его проведения, особенностях организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта - создание инициативной группы из числа наиболее активных родителей (законных представителей) обучающихся по формированию проектных дизайн-решений обновления образовательной среды; - создание группы по формированию фото и видео фиксации этапов капитального ремонта и размещению на официальном сайте МКОУСОШ с.п.Арик, в социальных сетях и других СМИ	Март-апрель 2022	Шинтукова Л.М., директор МКОУ СОШ с.п.Арик Абаноква Э.Б., зам.директора по ВР МКОУ СОШ с.п.Арик
10	Участие в организации и проведении мероприятий по отбору дизайн-проекта обновления образовательной среды	1 квартал 2022	Шинтукова Л.М., директор МКОУ СОШ с.п.Арик, штаб родительского контроля
11	Согласование итоговых вариантов преобразования образовательного пространства в ходе капитального ремонта	1 квартал 2022	Шинтукова Л.М., директор МКОУ СОШ с.п.Арик, штаб родительского контроля
12	Проведение контрольных мероприятий за ходом проведения капитального ремонта здания и оснащения МКОУСОШ с.п.Арик	3 квартал	Шинтукова Л.М., директор МКОУ СОШ с.п.Арик, штаб родительского контроля
13	Участие в приемке объекта капитального ремонта – здания МКОУСОШ с.п.Арик	3 квартал	Шинтукова Л.М., директор МКОУ

			СОШ с.п.Арик, штаб родительского контроля
14	Формирование заявки на учебники по потребности МКОУ СОШ с.п.Арик	февраль 2022	Шинтукова Л.М., директор МКОУ СОШ с.п.Арик
15	Организация приобретения и постановки на учет полученных учебников	2-3 квартал 2022	Шинтукова Л.М., директор МКОУ СОШ с.п.Арик
16	Контроль за соблюдением требований к организации образовательного процесса на период проведения капитального ремонта	весь период	Шинтукова Л.М., директор МКОУ СОШ с.п.Арик
17	Информирование обучающихся, родителей, работников образовательных учреждений об организации образовательного процесса в период проведения капремонта, о реализации Мероприятий	весь период	Шинтукова Л.М., директор МКОУ СОШ с.п.Арик
18	Освещение в средствах массовой информации хода реализации Мероприятий	весь период	Абанокова Э.Б., зам.директора по ВР МКОУ СОШ с.п.Арик
19	Обеспечение функционирования телефонов горячей линии по вопросам организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта, реализации Мероприятий	весь период	Шинтукова Л.М., директор МКОУ СОШ с.п.Арик